

# RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **41**  
05/10/2026 a 09/10/2026  
Obra: **317**  
1 vistoria(s)

|                                                                                                                                                             |                                                            |                                           |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| UNIDADE DE ENSINO<br><b>317 — MARY MALLET CYRINO PROFESSORA</b>                                                                                             |                                                            | MUNICÍPIO<br><b>ITAPEVI / SP</b>          | CONTRATO FDE<br><b>05/01574/26-001-001</b> |
| EMPREITEIRO<br><b>ANTONIO CABELO</b>                                                                                                                        | CONTRATADA<br><b>B&amp;B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</b> | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL<br><b>LEONARDO</b> | FISCAL FDE<br><b>VINICIUS</b>              |
| PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA<br><b>início 27/09/2026 · término previsto 27/11/2026 · decorridos 12 de 61 dias (20%) · restam 49 dias na sexta-feira</b> |                                                            |                                           |                                            |

## VISTORIAS DA SEMANA

| DATA       | RESPONSÁVEL    | FASE   | CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA | CONFORMIDADE | NC |
|------------|----------------|--------|---------------|-------|--------------|----|
| 06/10/2026 | Reginaldo Eder | Esgoto | <b>ÓTIMO</b>  | 0,846 | 79%          | 0  |

**ÓTIMO**

situação na última vistoria (06/10/2026) · média ponderada **0,846**  
**MANTER O PADRÃO**

## ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

Nenhum item não conforme nas vistorias da semana.

## NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO

Nenhuma não conformidade registrada na semana.

## ACOMPANHAMENTO

| DATA       | EFETIVO | ATIVIDADES                                                                                | ITENS DE SST OBSERVADOS                              | PENDÊNCIAS            |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 06/10/2026 | 3       | Atividades não foram possíveis de serem executadas, pois o terreno virou lama com esgoto. | EPI's de acordo, uniformes de acordo, ferramenta ok. | Nenhuma até o momento |

Reginaldo Eder  
Responsável SST

LEONARDO  
Engenheiro responsável

ANTONIO CABELO  
Empreiteiro

Gerado em 07/10/2026 01:49 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (317-mux2x7r8). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.